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WORK BREAKDOWN SYSTEM

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТ
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дефектов в ФОС 
по курсу

5.5 ТЕСТИРОВАНИЕ ФОС

5.6.1. Конспекты лекций

5.6.2. Материал для
чтения/ознакомления

5.6.3. Настройка 
вики-раздела

5.6. ПОДГОТОВКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

6.1. ЗАГРУЗКА 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА 
ПЛАТФОРМУ

6.2 ЗАГРУЗКА ФОС 
НА ПЛАТФОРМУ

6.3. ЗАГРУЗКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО 
ПРОХОЖДЕНИЮ
КУРСА НА 
ПЛАТФОРМУ

P8. ПРОДВИЖЕНИЕ КУРСА

7.1. КОМИССИЯ ПО
ПРИЕМКЕ КУРСА

P7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

7.2. МАТРИЦА 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ К КУРСУ



P8. ПРОДВИЖЕНИЕ КУРСА

8.1. ТРЕЙЛЕР К КУРСУ 8.2. ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ

8.3. АНОНС КУРСА

8.3.1. SMM

8.3.2. Официальный сайт

8.3.3. Внешние ресурсы

8.3.4. WoMM

8.3.5. Директум

P9. КОНТРОЛЬ СООБЩЕСТВА

9.2 НОВОСТНЫЕ 
РАССЫЛКИ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

9.1. ОПРОСЫ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПЛАТФОРМЫ

9.3. СЕССИИ 
ВОПРОСОВ И
ОТВЕТОВ С 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

9.4. МОНИТОРИНГ 
ФОРУМА

9.4.1. Взаимодействие
с аудиторией

9.4.2. Запросы 
преподавателю и TA

9.4.3. Ответы препода‐
вателей и TA

9.5. КОНТРОЛЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
ПО КУРСУ 
(НА ОСНОВАНИИ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)

9.5.1. Внесение дефектов 
в баг-лист по
видеоматериалам

9.5.2. Внесение дефектов в
 баг-лист по ФОС
и доп. материалам

9.5.3. Контроль за
устранением дефектов

9.6. АНАЛИТИКА 
ПО КУРСУ

9.6.1. Рекомендации по
изменению курса на
следующий запуск

9.6.2. Перечень анали‐
зируемых параметров

9.6.3. Отчет по курсу

7.1. КОМИССИЯ ПО
ПРИЕМКЕ КУРСА

P7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

7.2. МАТРИЦА 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ К КУРСУ



РЕСУРСОЕМКОСТЬ

Управление сроками по курсу
Управление стоимостью курса
Управление расписанием по курсу
Сценарий курса

Подготовка 
к производству

Разработка ФОС для курса
Тестирование ФОС
Подготовка доп. материалов

ФОС 
и доп. материалы

Трейлер курса
Графические материалы 
Анонс курса

Продвижение
курса

Загрузка всех материалов 
Тестирование курса 

Загрузка на платформу

Описание курса под требования платформы
Разработка стилистики курса
Разработка графической части курса
Съемка курса
Постобработка съемочных и графических материалов
Управление качеством видеоматериала

Производство

13% 38% 19% 13% 19%



ОПЫТ НИТУ «МИСиС»

HTTPS://YADI.SK/I/
JX2TDBZLJCHIX

https://yadi.sk/i/Jx2TDBZLjchix


СПАСИБО

НИТУ «МИСиС» 

Иван Копытов 
Зам. директора по развитию  
+7 926 748-02-58 
kopytov@misis.ru 

Дмитрий Пушкин 
Ведущий дизайнер онлайн-курсов 
+7 926 689-17-78 
d.pushkin@misis.ru

mailto:d.pushkin@misis.ru

