
Дисциплина "Управление жизненным циклом инвестиционно-строительных проектов"
изучается обучающимися по основной профессиональной образовательной программе
"Управление инвестиционно-строительной деятельностью" направления подготовки
"08.04.01 Строительство".
Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180/5
часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении работ, указанных в разделе 4.

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме технологии
рейтингового контроля в соответствии с технологической карты дисциплины, размещенной
на электронном курсе, а также промежуточный контроль в форме экзамен.

Аннотация дисциплины М.1.1.9 Дисциплина. Управление жизненным циклом 
инвестиционно-строительных проектов

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные
занятия, практические занятия, процедуры самообучения.
В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии:
задания, информационные, классическая лекция.

1. ПК-2 Способность управлять реализацией инвестиционно-строительных проектов
2. ПК-3 Способность осуществлять мероприятия по контролю и надзору при

реализации инвестиционно-строительной деятельности

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:

1. 1. Основы управления инвестиционным проектом. Жизненный цикл
инвестиционного проекта.

2. 3. Этапы разработки проекта. Управление проектом на прединвестиционной стадии
жизненного цикла. Маркетинговые исследования. Выбор источников инвестирования.

3. 5. Оценка инвестиционного проекта: экономическая оценка, оценка общественной и
коммерческой эффективности. Оценка финансовой реализуемости инвестиционного
проекта.

4. 7. Планирование проекта. Разработка проектной документации. Состав проектно-
сметной документации

5. 9. Анализ основных производственно-экономических и финансовых показателей
6. 11. Управление рисками инвестиционного проекта. Анализ чувствительности и

проверка устойчивости проекта. Принятие оптимального инвестиционного решения в
условиях риска и неопределенности.

7. 13. Планирование проекта. Управление изменениями. Завершение проекта. Качество
проекта.

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:


