
Дисциплина "Управление проектами" изучается обучающимися по основной
профессиональной образовательной программе "Менеджмент организации" направления
подготовки  "38.03.02 Менеджмент".
Дисциплина изучается в 4, 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180/5
часов/з.ед. Самостоятельная работа заключается в выполнении работ, указанных в разделе 4.

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме технологии
рейтингового контроля в соответствии с технологической карты дисциплины, размещенной
на электронном курсе, а также промежуточный контроль в форме без контрольной акции,
экзамен.

Аннотация дисциплины Б.1.1.21 Дисциплина. Управление проектами

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: дискуссионные,
игровые процедуры, лекционные занятия, практические занятия, процедуры самообучения,
тренинговые.
В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии:
case-study, деловая игра, задания, классическая лекция, лекция с элементами мозгового
штурма, ролевая игра.

1. ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать
бизес-планы создания и развития новых направлений детяельности и организаций

2. УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций:

1. Определение понятия «проект».
Проектная и операционная деятельность.
Формальные критерии проектов.

2. Жизненный цикл проекта: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и
контроль, закрытие. Области знаний в управлении проектами. Группы процессов
управления проектами.

3. Классификация проектов в зависимости от уникальности результата и процесса.
4. Управление содержанием проекта. Сбор требований. Создание иерархической

структуры работ. Возможные подходы к степени детализации структуры работ.
Контроль содержания.
Управление сроками проекта.

5. Стейкхолдеры проекта: состав, сущность влияния и интереса. Методы оценки и
управления отношениями со стейкхолдерами

6. Команда проекта. Принципы построения проектных команд, типовые пороки
проектных команд

7. Оценка стоимости и определение бюджета. Связь
между продолжительностью и стоимостью проекта.
Использование ИСР для оценки проекта «снизу-
вверх». Разработка бюджета проекта.

8. Стоимость и экономическая эффективность проекта. Понятия «неопределённость»,
«риск» и «возможность». Процессы управления рисками проекта.

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы:


